

Шифр проекта 057-П00 от «13» ноября 2018 г.

ПАСПОРТ
Регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей		
Краткое наименование регионального	Поддержка семей, имеющих детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кольцов Всеволод Станиславович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Руководитель регионального проекта	Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Администратор регионального проекта	Лашина Ирина Константиновна, Начальник управления		
Связь с государственными программами	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости"		

2. Цель и показатели регионального проекта

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

1.1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0030	0,0060	0,0090	0,0120	0,0150	0,0180
-----	--	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Цель и показатели регионального проекта

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги										
1.2	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	55,0000	60,0000	65,0000	75,0000	85,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -</p>		
1.1	<p>Не менее 0,018 млн. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</p> <p>на 31.12.2019 - 0.003 МЛН ЕД на 31.12.2020 - 0.006 МЛН ЕД на 31.12.2021 - 0.009 МЛН ЕД на 31.12.2022 - 0.012 МЛН ЕД на 31.12.2023 - 0.015 МЛН ЕД на 31.12.2024 - 0.018 МЛН ЕД</p>	31.12.2024	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе</p>

			<p>государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.</p> <p>С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p> <p>В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.</p> <p>Будут заключены соглашения о предоставлении</p>
			<p>формировании образовательной траектории развития.</p>

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6
Не менее 0,018 млн. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А.А.	Директор Департамента	Кольцов В.С	1
2	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города	-	1
3	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай	-	1
4	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района	-	1
5	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава района	-	1
6	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города	-	1

7	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса	-	1
8	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города	-	1
9	Участник регионального проекта	Лашина И. К.	Начальник управления	Дренин А.А.	1
10	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города	-	1
11	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи	-	1
12	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района	-	1
13	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района	-	1
14	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города	-	1
15	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города	-	1
16	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города	-	1
17	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска	-	1
18	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района	-	1
19	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района	-	1

20	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района	-	1
21	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный	-	1
22	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района	-	1
23	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма	-	1
24	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района	-	1
<p>Внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А.А	Директор Департамента	Кольцов В.С.	1
26	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма	-	1
27	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города		1
28	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города	-	1
29	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города	-	1

30	Участник регионального проекта	Лашина И.К	Начальник Управления	Дренин А.А.	1
31	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района	-	1
32	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района	-	1
33	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	Глава города Урай	-	1
34	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района	-	1
35	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города	-	1
36	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района	-	1
37	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района	-	1
38	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи	-	1
39	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района	-	1
40	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса	-	1
41	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный	-	1

42	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава района	-	1
43	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района	-	1
44	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города	-	1
45	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска	-	1
46	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города	-	1
47	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района	-	1
48	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города	-	1
49	Участник регионального проекта	Горлова О.П.	Консультант отдела	Дренин А.А.	1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального
проекта

Поддержка семей, имеющих
детей (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года МЛН ЕД							
1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои	Y _i - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,	Данные мониторинга	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные	Муниципальные образования автономного округа	до 31 июля Ежегодно	Y _i - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять

	семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц	желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией		образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N - число некоммерческих
1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц	N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий, ЕД	Данные мониторинга	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Муниципальные образования автономного округа	до 31 июля Ежегодно	Yi- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги ПРОЦ							

2	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент	Ууд.і - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в і-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ	Данные мониторинга	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Муниципальные образования автономного округа	до 31 июля Ежегодно	Ууд.і - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в і-ой некоммерческой организации Увс.і - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
---	---	---	--------------------	--	--	---------------------	---

2	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент	Увс.і - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в і-ой некоммерческой организации, ЧЕЛ	Данные мониторинга	Орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Муниципальные образования автономного округа	до 31 июля Ежегодно	Ууд.і - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в і-ой некоммерческой организации Увс.і - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
---	---	--	--------------------	--	--	------------------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	«Образование»
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Отсутствует

2. Команда регионального проекта

Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Занятость в проекте (процентов)	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>				
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Заказчик регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А. (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования Югры)	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	

Член управляющего комитета	-	-	-	
<i>Другие участники команды регионального проекта</i>				
Администратор регионального проекта	Лашина И.К. (замещающее лицо – Цулая Лариса Владимировна, начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры)	начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры	3	
Ответственный за результат	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Цулая Л.В.	начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Пальчиков Н.Н.	Глава г. Когальма	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Сурцев Б.Ф.	Глава г. Лангепаса	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дейнека О.А.	Глава г. Мегиона	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дегтярёв С.Ю.	Глава г. Нефтеюганска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Тихонов В.В.	Глава г. Нижневартовска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Ямашев И.П.	Глава г. Нягань	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Степура В.И.	Глава г. Покачи	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Морозов А.Н.	Глава г. Пыть-Яха	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Гулина Н.А.	Глава г. Радужный	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Шувалов В.Н.	Глава г. Сургута	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Иванов А.В.	Глава г. Урая	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Ряшин М.П.	Глава г. Ханты-Мансийска	1	

Участники регионального проекта (исполнители)	Бородкин А.В.	Глава г. Югорска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Маненков С.П.	Глава Белоярского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Фомин В.И.	Глава Березовского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дубовик А.В.	Глава Кондинского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Лапковская Г.В.	Глава Нефтеюганского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Саломатин Б.А.	Глава Нижневартовского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Куташова А.П.	Глава Октябрьского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Набатов И.А.	Глава Советского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Трубецкой А.А.	Глава Сургутского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Минулин К.Р.	Глава Ханты-Мансийского района	1	

3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Максимова Ирина Ивановна, председатель
Экспертная группа	<ol style="list-style-type: none"> Чернущенко Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 3», г. Ханты – Мансийск; Орлова Светлана Иосифовна, заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка» г.Покачи
Другие заинтересованные стороны	-

4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий проекта, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта	Цулая Лариса Владимировна, начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры	Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств
2	Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов на федеральном уровне	Лашина Ирина Константиновна, начальник Управления общего образования	Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации, регулирующего реализацию национальных и федеральных проектов, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации проекта

Шифр проекта 057-П00 от «13» ноября 2018 г.
(дата регистрации в реестре портфелей)

Лист согласования (визирования)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Куратор регионального проекта	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Кольцов В.С.	
Руководитель регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Дренин А.А.	
Центральный проектный офис	и.о. директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Голубев Д. И.	

Шифр проекта 057-П00 от «13» ноября 2018 г.

*(дата регистрации в реестре портфелей)***Лист ознакомления**

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Администратор регионального проекта	начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Лашина И.К.	
Замещающее лицо куратора регионального проекта	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Южаков Ю.А.	
Замещающее лицо руководителя регионального проекта	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Возняк С.А.	
Замещающее лицо заказчика регионального проекта	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Возняк С.А.	
Замещающее лицо администратора регионального проекта	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Цулая Л.В.	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Председатель Общественного совета при Депобразования и молодежи Югры				Максимова И.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Когалыма				Пальчиков Н.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Лангепаса				Сурцев Б.Ф.	
Участник регионального проекта	Глава г. Мегиона				Дейнека О.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нефтеюганска				Дегтярёв С.Ю.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нижневартовска				Тихонов В.В.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нягань				Ямашев И.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Покачи				Степура В.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Пыть-Яха				Морозов А.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Радужный				Гулина Н.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Сургута				Шувалов В.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Урая				Иванов А.В.	
Участник регионального проекта	Глава г. Ханты-Мансийска				Ряшин М.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Югорска				Бородкин А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Белоярского района				Маненков С.П.	

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Участник регионального проекта	Глава Березовского района				Фомин В.И.	
Участник регионального проекта	Глава Кондинского района				Дубовик А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нефтеюганского района				Лапковская Г.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нижневартовского района				Саломатин Б.А.	
Участник регионального проекта	Глава Октябрьского района				Куташова А.П.	
Участник регионального проекта	Глава Советского района				Набатов И.А.	
Участник регионального проекта	Глава Сургутского района				Трубецкой А.А.	
Участник регионального проекта	Глава Ханты-Мансийского района				Минулин К.Р.	